



Kursplan

Ekonomihögskolan

Institutionen för management

1FE38U Projektledaren, 7,5 högskolepoäng

1FE38U Project Manager, 7.5 credits

Ämnesgrupp

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Fastställande

Fastställd 2021-01-27

Senast reviderad 2022-12-05 av Ekonomihögskolan. Ändrad institutionstillhörighet.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2023

Förkunskaper

Praktiska projekterfarenheter eller grundutbildning i projektarbete/projektledning.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- tillämpa kunskaper om projektplanering
- redogöra för projektplaneringens genomförande i projektgruppen
- tillämpa färdigheter i ledarskap
- reflektera över det tillfälliga ledarskapets särart
- tillämpa kommunikation utifrån ett intressentperspektiv
- redogöra för kommunikationens roll i projekt
- reflektera över projektets helhet
- reflektera över projekts plats/situation i verksamheter
- redogöra för problem och möjligheter med projekt

Innehåll

Kursen består av fyra delar; planering, ledarskap, kommunikation och helhetssyn.

1. Planering med utgångspunkt från beställning och beställaren. Planeringens genomförande för ökad förankring av projektet. Som verktyg för planering används breakdown structure i form av PBS (produkt), WBS (arbete), OBS

(organisation) och CBS (kostnader). Projektets struktur och aktiviteter skapas med utgångspunkt från WBS. Uppföljning av genomfört projektarbete jämförs med den gjorda planeringen. Planering, genomförande och uppföljning dokumenteras för att under arbetet liksom i efterhand kunna användas för kontroll/revision och beslutfattande.

2. Det tillfälliga ledarskapets särart behandlas. Personlighetens betydelse har en plats i ledarskapet. Här tas persontester upp till diskussion. Konflikter är vanliga inom projekt, mellan projekt och linje samt mellan individer. Konflikter och dess hantering är en del av ledarskapet. Placebo/nocebo/Platons grotta/Argentinaparadoxen och andra påverkansfaktorer på projekt, verksamhet, beställare, projektledare och deltagare har betydelse för ledarskapet.
3. Kommunikationens grundprinciper, kanaler och möjligheter behandlas. Kommunikation med ett projekts intressenter. Strategisk kommunikation och kommunikationsplan är två aspekter inom projektets hantering av kommunikation.
4. Helhetssyn på projekt utifrån modell/metod, ledarskap och kommunikation. Projektets resultat dvs det som beställaren efterfrågar är utgångspunkten för allt projektarbete. Intressenterna och deras betydelse för projektet. Nyttan och mål utifrån det beställda resultatet och beställarens roll har stor betydelse för projektets genomförande. Beslutsfattande i projektet och i linjen spelar en roll för projektarbetet. Modell, metod och verktyg är tillgångar för verksamheten och därmed projekten, beställarna, projektledarna och deltagarna. Projektdagbok är ett praktiskt verktyg som underlag för projektledarens rapportering och projektstyrning.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och arbetsuppgifter. Reflektivt arbete med den egna rollen och situationen genom användande av projektledardagbok. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen sker genom rapporter.

För kursen som helhet ges något av betygen: väl godkänd, godkänd, underkänd. För betyget godkänd ska målen vara uppnådda. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse.

Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Deltagare som ligger nära gränsen för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera efter examinatorns anvisningar och tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat.

Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering

Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärderingen ska skyndsamt återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Defoe, D., *An Essay upon project*, <http://www.gutenberg.org/files/4087/4087-h/4087-h.htm> Senaste upplaga. Ca 90 sidor.

Gustavsson, T., *Agil projektledning*. Sanoma Utbildning. Senaste upplaga. Circa 230 sidor.

Sjövold, E., *Teamet: utveckling, effektivitet och förändring i grupper*. Liber. Senaste upplaga. Cirka 280 sidor..

Vetenskapliga artiklar. Cirka 100 sidor.